

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

Versie maart 2021

Disclaimer:
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Oprichting omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best value
MN V&R Prs Marijkesluis	Renovatie Prinses Marijkesluis	31146484	Kleine kunstwerken	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q1 2021	Q4 2021	
ON C KRW Oost-Nederland	Het engineeren en uitvoeren van ecologische optimalisatie in de	31154683	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker	Q1 2021	Q2 2021	
MN KRW 2e Tranche PWN	Het engineeren en uitvoeren van luwte- en ondiepe zone Wolderwij	31167039	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Zeker	Q1 2021	Q2 2021	
VR A73 Roertunnel en Swalmentunnel	VenR A73 Roertunnel en tunnel Swalmen	31157396	Onderhoud E&M	100	35mio – 100mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker	Q1 2021	Q1 2022	
WNN Fileaanpak 2e tranche voorkomen	Realisatiecontract Fileaanpak A4 Schiphol	31153685	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q4 2021	
ZH Integraal Vast Onderhoud Wegen	Prestatiecontract Vast onderhoud WNZ 2022	31157041	Vastonderhoud civiel droog	100	100mio – 500mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q2 2021	Q4 2021	Best Value
Project Wilhelminakanaal Sluis II	Wilhelminakanaal Sluis II	31148903	Overige waterbouw	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q4 2021	
Kwaliteitsverbetering VZP A67 GE Venlo	Vernieuwing grensverzorgingsplaats Venlo A67 (realisatie)	31129206	Overige wegenbouw/Asfaltslijllaag vervanging	50/50	1,5mio – 5mio	D&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q1 2022	
NN PPO HLD Prestatiecontract 2019-2023	Realisatie vervanging geleidewerk Blauwverlaat	31165890	Kleine kunstwerken	100	1,5mio – 5mio	E&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker	Q2 2021	Q3 2021	
GOVa fase 6a Noordvaart	G6A Realisatie Wateraanvoer Noordvaart	31146514	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q1 2022	
A27 Houten-Hoopolder	DBM Everdingen-Hoopolder	31127608	Verkeerssystemen weginfra/Civiele betonbouw droog/Wegverhardingsconstructies	3/67/30	>500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q2 2021	Q2 2022	
ZD B Sluizen	Renovatie Bergse Diepsluis en Zandkreeksluis	31159162	Overige waterbouw	100	15mio – 35mio	Tweefase en Portfolioaanpak	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q4 2021	
ON C KRW Oost-Nederland	Realisatie Zwarte Water	31150500	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q4 2021	
WOD 2022-2025 perceel West	VO VH&KW 2022 e.v. (WOD)	31159354	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q1 2022	
PC Uiterwaarden	Waardegedreven Onderhoud Uiterwaarden	31149480	Overige groenvoorzieningen	100	35mio – 100mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q4 2021	
Programma Zuidasdok	Hoofdcontract Knooppunt Nieuwe Meer	31166516	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q2 2022	
Maasroute	Groot Onderhoud Stuwten ZN	31159897	Overige waterbouw/Onderhoud E&M/Onderhoud E&M/Overige waterbouw	50/50/50/50	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q4 2021	
GOVa fase 7a, de Oevers	GOVa 7a: Doorvoer Noordvaart	31146427	Overige waterbouw/Bodem- en oeverbescherming	25/75	5mio – 15mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q1 2022	
WNZ V R A29 Renovatie Haringvlietbrug, Papendrechtse brug en/of (mogelijk) Algerbrug (Impulsprogramma VenR)	Renovatie beweegbare delen Haringvlietbrug, Papendrechtse brug en mogelijk een derde brug	31161843	Zware werktuigbouw	100	35mio – 100mio	Portfolioaanpak	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q4 2021	
ZN V R Brug IJtteren	Brug IJtteren (Realisatie)	31146669	Zware staalconstructie	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q1 2022	
IMPULS MN steigers IJmeer en Randmeren	Verwijderen en vervangen steigers IJsselmeergebied	31167207	Vaanwegmeubilair	100	1,5mio – 5mio	n.t.b.	Meerdere offertes	Redelijk zeker	Q2 2021	Q3 2021	
WNZ B-werken Vaarwegen	nieuwe damwand Berghaven	31165407	Vastonderhoud civiel nat	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q3 2021	Q4 2021	
Groot onderhoud stuwten VenR	Gronst Stuwten Roermond en Linne	31167769	Overige staal- en werktuigbouw/Overige waterbouw	50/50	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2022	
Groot onderhoud stuwten VenR	Gronst Stuwten Belfeld en Sambeek	31167770	Overige staal- en werktuigbouw/Overige waterbouw	50/50	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2022	
WNZ B-Wegen Scope 2022-2023-2024	Gr.Variabel Onderhoud Hoofdwegennet WestNederland-Zuid 2022-2023	31150507	Wegverhardingsconstructies	100	35mio – 100mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q3 2021	Q1 2022	
Programma Zuidasdok	Realisatie tijdelijke bediening Schinkelcomplex	31167535	Onderhoud hardware	100	1,5mio – 5mio	E&C	Meerdere offertes	Redelijk zeker	Q3 2021	Q4 2021	
MN PC nat Kunstwerken-2023 e.v.	MN PC nat Kunstwerken 2022 e.v.	31143512	Werktuigbouw (E-gerelateerd)/Vastonderhoud civiel nat/Onderhoud E&M	35/40/25	5mio – 15mio	Prestatiecontract	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q2 2022	
InnovA58	Verzorgingsplaats 2.0 (VZP)	31167565	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Nationale aanbested.	Onzeker	Q3 2021	Q1 2022	
ZD Renovatie Krammersluizen	renovatie Krammersluizencomplex	31138697	Onderhoud E&M	100	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2023	
ZLD 3e Verdieping Westerschelde	Geulwandverd. 2e gat Ossensisse	31165985	Bodem- en oeverbescherming	100	5mio – 15mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q3 2021	Q1 2022	
VR Demkabocht ARK	VR Demkabocht ARK	31167973	Bodem- en oeverbescherming	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q2 2022	
A27 Houten-Hoopolder	A27 deel Houten-Everdingen	31087901	Verkeerssystemen weginfra/Wegverhardingsconstructies/Civiele betonbouw droog	2/8/90	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q4 2021	Q3 2022	
A67 Leenderheide Zaarderheiken	Vluchthavens en aansluitingen A67 (realisatie)	31160080	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4 2021	Q2 2022	
MN GO 2021 A2-A12-A27	GO A12 Nieuwerbrug – Oudenrijn	31160058	Overige wegenbouw	100	35mio – 100mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2021	Q3 2022	
ZD Kustlijninzorg 2020 - 2023	Suppletiewerken programma Kustlijninzorg 4	31160461	Onderhoudsbaggerwerk	100	5mio – 15mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q4 2021	Q1 2022	
ZD Ren. Bewegingswerken OSK Fase 1	Renovatie hydraulische installaties	31160061	Overige installatietechniek	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4 2021	Q1 2022	
ON DVV	Integraal Groot Onderhoud ON 2023	31159705	wegverhardingsconstructies	100	15mio – 35mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2021	Q2 2022	
WNN Prest.contr. areaalonderh.HVWN	Prestatiecontract NAT WNN 2021-2031	31163486	Vaanwegmeubilair	100	35mio – 100mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2021	Q4 2022	Best Value
Pilot harde laag Nijmegen	Uitvoering Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal	31165517	Grondverzet nat	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q4 2021	Q2 2022	
ZD Groot onderhoud bruggen SR KZB	Groot Onderhoud bruggen Zeeland	31148367	Civiele betonbouw nat/Lichte staalconstructie/Civiele betonbouw droog/Asfaltslijllaag vervanging/Wegmeubilair/Elektrotechniek/Onderhoudsconservering	5/10/5/10/10/10/50	35mio – 100mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2021	Q4 2022	

WZN KRW O U 2e en 3e tranche	Getijdenparken Maassluis – De Zaayer	31149103	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q4 2021	Q2 2021	
MJPG Pilot A17	MJPG Pilot A17	nntb	nntb	nntb	1,5mio – 5mio	D&C	Concurrentiegerichte dialoog Nationale aanbest.	Onzeker	Q1 2022	Q3 2022	
ON C KRW UWHD	Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden	31150496	Overige waterbouw	100	15mio – 35mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q1 2022	Q2 2022	
GOVA Fase 6b baggeren Maas en doelreal.	GOVA 6b: Baggerwerkzaamheden ZN fase 3	31143303	Onderhoudsbaggerwerk	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Redelijk zeker	Q1 2022	Q3 2022	
NN PPO Groot onderhoud wegen 2022-2023	GO NN 22-23 - Wegen	31167232	Wegverhardingsconstructies	100	35mio – 100mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q1 2022	Q3 2022	
V&R Spooldersluis	V&R Spooldersluis	nntb			15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog light	Onzeker	Q1 2022	Q4 2022	
Realisatie 3B en LFV Brug over de Noord	Realisatie 3B en LFV Brug over de Noord	31167986	Onderhoud technische installaties / Aanschaf technische installaties / zware staalconstructie	25/50/25	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Waarschijnlijk	Q1 2022	Q1 2023	
Realisatie 3b en LFV Spijkenisserbrug	Realisatie 3b en LFV Spijkenisserbrug	31167987	Onderhoud technische installaties / Aanschaf technische installaties / zware staalconstructie	25/50/25	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Waarschijnlijk	Q1 2022	Q1 2023	
Project Renovatie Bruggen	VBB: Verv. van de WBB en OBB en ren. van het BBD	31157454	Overige staal- en werktuigbouw/Overige installatietechniek	90/10	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Waarschijnlijk	Q1 2022	Q1 2023	
realisatie V&R bruggen Den Oever	realisatie V&R bruggen Den Oever	31167979	Overige wegenbouw	100	15mio – 35mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1 2022	Q4 2022	
Bediening Besturing Brabantse Kan.(TB3)	Modernisering corridorbediening ZN kanalen incl Meerjarig Onderh	31103897	Overige installatietechniek/Werktuigbouw (E-gerelateerd)/Aanschaf/ huur software/Aanschaf/huur hardware	20/45/10/25	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q3 2022	Best Value
VR Renovatie Damwanden ARK	VR Renovatie Damwanden ARK	31167975	Bodem- en oeverbescherming	100	35mio – 100mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q2 2022	Q4 2022	
A6 Lelystad	Hoofdcontract Lelystad	31133443	Overige installatietechniek/Civiele betonbouw droog/Wegverhardingsconstructies/Wegmeubilair	10/20/60/10	35mio – 100mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q4 2022	
WNN A-wegen GVO 2022-2025	Groot variabel onderhoud WNN A-wegen 2023-2024	31156796	Wegverhardingsconstructies	100	35mio – 100mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q2 2022	Q2 2023	
A21 Vonderen Kerensheide	D&C A2 Vonderen Kerensheide	31151121	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q4 2023	
ON Prestatiecontr. vast onderh.2017-2021	Basisonderhoudscontract Oost-Nederland 2023-2030	31165340	Vastonderhoud civiel droog	100	35mio – 100mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q3 2022	Q4 2022	Best Value
PPO HWS Haringvliet KT2	KT2 Groot Variabel Onderhoud Haringvliet	31163634	Onderhoudsconservering	100	35mio – 100mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q3 2022	Q2 2022	
NN HLD fase 2 – Gerrit Krolbrug	Vervangen Gerrit Krol-brug	31164072	Overige waterbouw/Overige staal- en werktuigbouw/Overige wegenbouw	30/60/10	15mio – 35mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q4 2022	Q2 2023	
V R A76 Viaduct Daelderweg	Kunstwerk Daelderweg (realisatie)	31159502	Kleine kunstwerken	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q4 2022	Q2 2023	
InnovA58	Realisatiecontract InnovA58 Eindhoven - Tilburg	31130307	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q1 2023	Q4 2023	
ZN KRW C	KRW C ZN	31167910	Grondverzet nat/overige waterbouw/ontgraving en opspuiting/overige baggerwerken	25/25/25/25	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q1 2023	Q3 2023	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	GROCO conserveringswerkzaamheden dok Maeslantkering etc	31167136	Onderhoudsconservering	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2023	Q3 2023	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Grondwerkzaamheden Maeslantkering	31146067	Overige grondwerken droog	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2023	Q2 2023	
MJPG fase 1 en 2	MJPG fase 1 en 2	nntb	nntb	nntb	35mio – 100mio	D&C	Concurrentiegerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q2 2023	Q4 2023	
WNN MJPG	Realisatie geluidschermen MJPG en VenR A10 Noord	nntb	Wegmeubilair	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q2 2023	Q1 2024	
VR Brug Urmond	Brug Urmond (Realisatie)	31164858	Overige wegenbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q3 2023	Q1 2024	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	TIC, Toegangsbeheer, Intercom en CCTV Maeslantkering	31146068	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2024	Q2 2024	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoudn Bolschamieren Maeslantkering	31152623	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2024	Q3 2024	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud BMI MLK	31152628	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2024	Q3 2024	
NN VR Lemmer-Delfzijl:(ren.) kanaalsf1	HLD GO V&R tranche 4 oeverbescherming	31137594	Bodem- en oeverbescherming	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q1 2024	Q1 2025	
WZN A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q2 2024	Q3 2025	
ZN A Natte Centrales Maasobjecten Mb2	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Overige waterbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	Onzeker	Q2 2024	Q2 2025	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Conserveringswerkzaamheden dokken Maeslantkering	31152620	Vastonderhoud civiel nat	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2025	Q3 2025	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoud Dokdeuren Maeslantkering	31152626	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q1 2025	Q3 2025	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkeri	31152627	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2026	Q3 2026	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering	31152637	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2026	Q3 2026	
Landelijke gevelisolatie	Raamovereenkomst gevelisolatie (Utiliteitsbouw)	31164527	Overige inkoop gebouwen, terreinen en installaties	100	35mio – 100mio	anders	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q2 2021	Q3 2021	
NN N33 Midden Zuidbroek - Appingedam	Realisatie N33 Zuidbroek-Appingedam	31127077	Wegverhardingsconstructies/Civiele betonbouw droog	60/40	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	P.M.	P.M.	P.M.	
MN A1/A28 knoppunt Hoevelaken	A28/A1 knpt Hoevelaken 2.0	31163365	Wegverhardingsconstructies/Ingenieursdiensten/Grondverzet droog	60/10/30	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	P.M.	P.M.	P.M.	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	P.M.	P.M.	P.M.	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Natuurcompensatie (NNN)	31125522	Bos en natuur	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug	31121608	Zware staalconstructie	100	35mio – 100mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	P.M.	P.M.	P.M.	
WZN A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest.	P.M.	P.M.	P.M.	
N35 Nijverdal-Wierden	Realisatiecontract N35 Nijverdal-Wierden (incl. ecoduct)	31132716	Overige wegenbouw	100	35mio – 100mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	Best Value

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

Categorie	Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
Zeker	Geen afwijking verwacht
<i>Redelijk zeker</i>	Afwijking van maximaal 2 maanden
<i>Waarschijnlijk</i>	Afwijking van maximaal 6 maanden
<i>Onzeker</i>	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden
P.M.	Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door Stikstof (Impact uitspraak van de Raad van State van januari 2021 inzake VIA15) kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning.